

УТВЕРЖДЕНО
начальником Отдела образования
Администрации Песчанокского района
Хребтовой И.Н.



«25» июня 2026 г.

План-график мероприятий по подготовке к внедрению Типового решения в образовательных организациях Песчанокского района

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
1.	Организационные мероприятия			
1.1.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательных организаций имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026
1.2.	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России	29.06.2026
1.3.	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Не менее 85% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций прошли регистрацию в ЕСИА	15.09.2026

1.4.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями)	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Не менее 60% обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2.	Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (общеобразовательные организации)			
2.1.	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России	01.07.2026
2.2.	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Информация направлена в Минцифры России	08.07.2026

2.3.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Руководители органов местного самоуправления Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ- специалисты в муниципальных образованиях)Руководители образовательных организаций	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
2.4.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)	Руководители органов местного самоуправления образованием Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ- специалисты в муниципальных образованиях)Руководители образовательных организаций	Все пользователи в образовательных организациях подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026
2.5.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
2.6.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	25.08.2026

2.7.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в TOP «Моя школа» по всем образовательным организациям	01.09.2026
3.	Подготовка к внедрению TOP «Моя школа (дошкольные образовательные организации)»			
3.1.	Проведение сквозного тестирования TOP «Моя школа»	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Сквозное тестирование проведено	с 12.11.2026
3.2.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России	18.11.2026
4.	Подготовка пользователей к работе с TOP «Моя школа»			
4.1.	Обеспечение участия консультантов-экспертов (ответственных ИКТ-специалистов в муниципальных образованиях) в очных мероприятиях по подготовке	Руководители органов местного самоуправления	Ответственные ИКТ- специалисты в муниципальных образованиях приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с TOP «Моя школа»	11.07.2026 – 19.08.2026

4.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Руководители органов местного самоуправления Руководители образовательных организаций	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
4.3.	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательных организаций в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Руководители органов местного самоуправления образованием Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях) Руководители образовательных организаций	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
4.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Руководители органов местного самоуправления образованием Консультанты-эксперты (ответственные ИКТ-специалисты в муниципальных образованиях) Руководители образовательных организаций	Пользователи ТОР «Моя школа» принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно